



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (REC. ASPS)								
R\$ 104.695,05								
VAGAS DOS VEICULOS								
COBERTURA	R\$ 104.695,05	23,26%	88.990,79	85,00%	15.704,26	15,00%	0,00	0,00
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - OBRAS								
R\$ 138.279,10								
COBERTURA	R\$ 121.587,50	27,02%	30.396,87	25,00%	91.190,62	75,00%	0,00	0,00
GALPÃO (OFICINA, RAMPA DE LAVAGEM, DEPÓSITO E BANHEIRO)								
ALVENARIAS	R\$ 11.090,70	2,46%	0,00	0,00	11.090,70	100,00%	0,00	0,00
VIGAS AÉREAS	R\$ 5.600,90	1,24%	0,00	0,00	5.600,90	100,00%	0,00	0,00
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - (MDE)								
R\$ 207.080,71								
VIGAS AÉREAS	R\$ 8.338,69	1,85%	0,00	0,00	8.338,69	100,00%	0,00	0,00
COBERTURA	R\$ 64.016,98	14,22%	0,00	0,00	64.016,98	100,00%	0,00	0,00
PISOS	R\$ 27.684,37	6,15%	0,00	0,00	0,00	27.684,37	100,00%	0,00
ABERTURAS	R\$ 4.021,38	0,89%	0,00	0,00	0,00	4.021,38	100,00%	0,00
CISTERNA								
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 660,67	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	660,67	100,00%
ESTACAS / BLOCOS (0,40X0,40X1,00X4)	R\$ 971,05	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	971,05	100,00%
VIGAS DE BALDRAME	R\$ 2.017,60	0,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60	100,00%
COLUNAS	R\$ 506,49	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,49 100,00%
ALVENARIAS	R\$ 7.644,73	1,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,73	100,00%
VIGAS AÉREAS	R\$ 1.971,75	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,75 100,00%
LAJES	R\$ 4.349,29	0,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,29 100,00%
PISOS	R\$ 1.303,98	0,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,98 100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.725,94	0,38%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.725,94	100,00%
HIDRÁULICO														
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$ 6.502,86	1,44%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.502,86	100,00%
ESGOTO	R\$ 11.970,81	2,66%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.970,81	100,00%
DRENAGEM RAMPA	R\$ 8.569,92	1,90%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.569,92	100,00%
ELÉTRICO														
ELÉTRICO	R\$ 11.179,47	2,48%	0,00		0,00		0,00		0,00		11.179,47	100,00%	0,00	
DEPOSITO EDUCAÇÃO														
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 805,90	0,18%	0,00		0,00		805,90	100,00%	0,00		0,00		0,00	
ESTACAS / BLOCOS (0,50X0,50X1,20)	R\$ 1.442,60	0,32%	0,00		0,00		1.442,60	100,00%	0,00		0,00		0,00	
VIGAS DE BALDRAME	R\$ 2.555,26	0,57%	0,00		0,00		2.555,26	100,00%	0,00		0,00		0,00	
ALVENARIAS	R\$ 16.112,44	3,58%	0,00		0,00		0,00		16.112,44	100,00%	0,00		0,00	
COLUNAS	R\$ 1.910,41	0,42%	0,00		0,00		0,00		1.910,41	100,00%	0,00		0,00	
VIGAS AÉREAS	R\$ 2.546,95	0,57%	0,00		0,00		0,00		2.546,95	100,00%	0,00		0,00	
COBERTURA	R\$ 10.414,39	2,31%	0,00		0,00		0,00		0,00		10.414,39	100,00%	0,00	
PISOS	R\$ 6.406,83	1,42%	0,00		0,00		0,00		0,00		6.406,83	100,00%	0,00	
ELÉTRICO	R\$ 1.449,92	0,32%	0,00		0,00		0,00		0,00		1.449,92	100,00%	0,00	
TOTAL SIMPLES	R\$ 450.054,85	100,00%	119.387,66	26,53%	106.894,88	23,75%	93.851,04	20,85%	52.275,56	11,62%	40.744,68	9,05%	36.901,03	8,20%
TOTAL ACUMULADO			119.387,66		226.282,54		320.133,58		372.409,14		413.153,82		450.054,85	

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 28 de Novembro de 2023