
DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

47.611,45 3,70% 47.611,45 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.069,73 4,98% 64.069,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.422,63 4,54% 0,00 58.422,63 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.840,59 4,34% 0,00 55.840,59 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.077,21 4,20% 0,00 0,00 54.077,21 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.069,73 4,98% 0,00 0,00 64.069,73 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.371,11 4,22% 0,00 0,00 0,00 54.371,11 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.546,70 4,32% 0,00 0,00 0,00 55.546,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.726,02 4,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 51.726,02 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.192,52 4,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 57.192,52 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.143,46 3,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.143,46 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

52.706,49 4,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.706,49 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

35.945,74 2,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.945,74 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

48.539,87 3,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.539,87 100,00% 0,00 0,00 0,00

55.624,07 4,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.624,07 100,00% 0,00 0,00 0,00

56.470,75 4,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.470,75 100,00% 0,00 0,00 0,00

40.563,59 3,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.563,59 100,00% 0,00 0,00

63.075,59 4,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.075,59 100,00% 0,00 0,00

54.312,18 4,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.312,18 100,00% 0,00

66.381,55 5,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.381,55 100,00% 0,00

31.485,32 2,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.485,32 100,00% 0,00

67.142,45 5,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.142,45 100,00%

46.924,23 3,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 46.924,23 100,00%

60.803,23 4,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 60.803,23 100,00%

TOTAL SIMPLES 111.681,19 8,68% 114.263,23 8,88% 118.146,94 9,18% 109.917,80 8,54% 108.918,55 8,46% 132.795,69 10,32% 160.634,69 12,48% 103.639,18 8,05% 152.179,05 11,82% 174.869,90 13,59%

TOTAL ACUMULADO 111.681,19 225.944,42 344.091,36 454.009,16 562.927,71 695.723,40 856.358,09 959.997,27 1.112.176,32 1.287.046,22
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