



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
SERVIÇOS INICIAIS										
SERVIÇOS INICIAIS	2.762,78	0,19%	690,69	25,00%	0,00	0,00	0,00	690,69	25,00%	690,69
ROTULA ACESSO ESTRADA PEDRAS ALTAS										
Rotula	57.578,64	3,94%	57.578,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA VEREADORA MARIA GOMES MENDES										
QUADRA 01	387.001,62	26,48%	154.800,65	40,00%	232.200,97	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA HENRIQUE D'ÁVILA										
QUADRA 02	77.166,18	5,28%	0,00	0,00	77.166,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
QUADRA 03	77.261,63	5,29%	0,00	0,00	77.261,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PROFESSORA LUIZA CECILIA DA COSTA NUNES										
QUADRA 04	100.477,44	6,88%	0,00	0,00	0,00	100.477,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
RUA CORONEL SAMPAIO										
QUADRA 05	98.095,02	6,71%	0,00	0,00	0,00	98.095,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
AVENIDA OSVALDO ARANHA										
QUADRA 06	83.284,00	5,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	83.284,00	100,00%	0,00	0,00
QUADRA 07	87.984,56	6,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	87.984,56	100,00%	0,00	0,00
RUA BONIFÁCIO NUNES										
QUADRA 08	63.727,39	4,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.727,39	100,00%	0,00
QUADRA 09	78.704,87	5,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.704,87	100,00%	0,00
RUA JOSÉ MARIA D'ÁVILA										
QUADRA 10	42.124,91	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.124,91	100,00%
RUA XV DE NOVEMBRO										
QUADRA 11	98.785,30	6,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.785,30	100,00%
RUA LUIZ OSÓRIO D'ÁVILA										
QUADRA 12	35.162,06	2,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.162,06	100,00%
RUA DR. XAMUSET										
QUADRA 13	80.583,59	5,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.583,59
QUADRA 14	90.786,57	6,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.786,57
TOTAL SIMPLES	R\$ 1.461.486,56	100,00%	213.069,98	14,58%	232.200,97	15,89%	154.427,81	10,57%	198.572,45	13,59%
TOTAL ACUMULADO			213.069,98		445.270,96		599.698,77		798.271,22	
								171.268,56	11,72%	143.122,96
								9,79%	176.762,96	12,09%
									1.289.425,70	
										1.461.486,56
										11,77%

Marcio Vieira
Poersch
01460925033

Assinado de forma digital
por Marcio Vieira Poersch
01460925033
Dados: 2022.01.31 10:10:51
-03'00'

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 26 de Janeiro de 2022