



# PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

## CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1

ITEM	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08									
RUA MARECHAL DEODORO																			
1	60.655,53	12,30%	60.655,53	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
RUA JOSE MARIA D'ÁVILA																			
2.	106.955,45	21,68%	53.477,73	50,00%	53.477,73	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
RUA JACINTO SCHIAVON LOURENÇON																			
3	73.204,95	14,84%	0,00		73.204,95	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
RUA ALBA ABREU FERREIRA																			
4	84.296,67	17,09%	0,00		0,00		84.296,67	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00				
RUA PERCÍLIO CUNHA																			
5	133.762,47	27,12%	0,00		0,00		40.128,74	30,00%	93.633,73	70,00%	0,00		0,00		0,00				
RUA VALDOMIRO FARIA																			
6	34.406,40	6,98%	0,00		0,00		0,00		34.406,40	100,00%	0,00		0,00		0,00				
TOTAL SIMPLES	R\$	493.281,47	100,00%	114.133,26	23,14%	126.682,68	25,68%	124.425,41	25,22%	128.040,13	25,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO				114.133,26		240.815,93		365.241,34		493.281,47		493.281,47		493.281,47		493.281,47		493.281,47	

Marcio Vieira Poersch  
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 26 de Abril de 2022