



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2022/1

ITEM	VALOR (R\$)	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08							
RUA PERCÍLIO CUNHA																	
RUA PERCÍLIO CUNHA	167.533,24	28,63%	167.533,24	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RUA VALDOMIRO FARIA																	
RUA VALDOMIRO FARIA	129.494,40	22,13%	0,00		129.494,40	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA																	
RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	53.185,20	9,09%	0,00		0,00		53.185,20	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		
RUA VEREADOR RAUL CHAGAS																	
RUA VEREADOR RAUL CHAGAS	101.532,84	17,35%	0,00		0,00		101.532,84	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		
RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA																	
RUA TRAJANO PEREIRA DA SILVA	48.560,40	8,30%	0,00		0,00		0,00		48.560,40	100,00%	0,00		0,00		0,00		
RUA DR. HOMERO DE MACEDO																	
RUA DR. HOMERO DE MACEDO	84.788,00	14,49%	0,00		0,00		0,00		84.788,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		
TOTAL SIMPLES	R\$	585.094,08	100,00%	167.533,24	28,63%	129.494,40	22,13%	154.718,04	26,44%	133.348,40	22,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO				167.533,24		297.027,64		451.745,68		585.094,08		585.094,08		585.094,08		585.094,08	

Marcio Vieira Poersch
Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

Herval, 12 de Julho de 2022