
R$ 3.164,18

VALOR DA OBRA:

R$ 8.286,22

0,00%
R$ 0,00

0,00%

ESQUADRIAS
0,00% 0,00% 100,00%

R$ 4.639,68
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.639,68

R$ 3.164,18

0,00%

100,00%

R$ 0,00R$ 5.512,96 R$ 0,00

R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

906030
ITEM SERVIÇOS VALOR DO ITEM

OBRA:

90 DIAS

R$ 64.695,76

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL CHE GUEVARA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

TEMPO DE EXECUÇÃO (em dias)

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

1 Serviços Iniciais

2 Infra Estrutura

3 SUPRAESTRUTURA

5

0,00% 100,00%

4

R$ 8.286,22

R$ 8.094,95R$ 0,00

R$ 0,00

0,00%

0,00%

0,00%

R$ 5.512,96

R$ 8.094,95

R$ 0,00

R$ 0,00

PAREDES

____________________________________________________________
Emily Caldas Moraes

Assessora Técnica em Projetos

13 DIVERSOS
50,00% 0,00% 50,00%

R$ 3.199,61
R$ 1.599,80 R$ 0,00 R$ 1.599,80

R$ 1.908,00
R$ 0,00 R$ 1.908,00 R$ 0,00

7 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00% 0,00% 0,00%

R$ 951,64 R$ 0,00 R$ 0,00

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
0,00% 100,00% 0,00%

PINTURA
0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 2.437,39
R$ 1.949,91

0,00%
R$ 0,00 R$ 9.991,72 R$ 0,00

DESEMBOLSO SIMPLES

6 COBERTURA
0,00% 100,00%

10

REVESTIMENTO DE PAREDE8

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

80,05%

49,89%

R$ 51.790,47

30,16%

30,16%

R$ 19.514,80

R$ 32.275,68R$ 19.514,80

0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 4.214,51

R$ 7.579,02R$ 0,00
80,00%0,00%

R$ 0,00 R$ 487,48
0,00% 20,00%

Herval, Julho de 2022

ACUMULADO

PERCENTUAL SIMPLES

ACUMULADO

100,00%

100,00%

19,95%

R$ 64.695,76

R$ 9.991,72

R$ 951,64

R$ 9.473,77

R$ 4.214,51

R$ 2.821,14

R$ 64.695,76R$ 12.905,29

80,00%

100,00%
R$ 2.821,14

9 PAVIMENTAÇÃO
0,00%

R$ 0,00

R$ 1.894,75
20,00%


