



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL			HERVAL/RS			REFORMA UBS CENTRO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jul-22	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA UBS CENTRO		28,82%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		158.169,75	Parcela (%)	16,95%	49,82%	33,23%					
			Parcela (R\$)	26.803,32	78.803,87	52.562,56					
			Acumulado (%)	16,95%	66,77%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	26.803,32	105.607,19	158.169,75					
1.	REFORMA	158.169,75	Parcela (%)	100,00%	49,82%	33,23%					
			Acumulado (%)	16,95%	66,77%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	26.803,32	105.607,19	158.169,75					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.289,81	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.289,81							
1.2.	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	5.884,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.884,68							
1.3.	ALVENARIAS	8.585,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.585,38							
1.4.	REVESTIMENTOS	11.043,45	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.043,45							
1.5.	ABERTURAS	78.803,87	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	78.803,87						
1.6.	PINTURA	51.428,66	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	51.428,66					
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	1.133,90	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.133,90					

Local

29 de agosto de 2022

Data

Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH

Título: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU A80622-6

ART/RRT: