CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;ﬁ O/ MODALIDADE |OBJETO ‘
REFORMA UBS CENTRO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;I\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
jan-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 17,61% 47,82% 34,57%
Parcela (R$) 26.772,59 72.709,68 52.557,52
Acumulado (%) 17,61% 65,43% 100,00%
Acumulado (R$) 26.772,59 99.482,27 152.039,79
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.467,87 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.467,87
Parcela (%) 100,00%
1.2 DEMOLICAO/REMOCAO 5.593,76 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.593,76
Parcela (%) 100,00%
1.3. ALVENARIAS 8.344,56 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.344,56
Parcela (%) 100,00%
1.4. REVESTIMENTOS 11.366,40 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 11.366,40
Parcela (%) 100,00%
1.5. ABERTURAS 72.709,68 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 72.709,68
Parcela (%) 100,00%
1.6. PINTURA 51.477,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 51.477,98
Parcela (%) 100,00%
1.7. SERCICOS FINAIS 1.079,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.079,54
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