CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao

CAI{A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE |OBJETO . ‘
CONSTRUGAO PREDIO SAMU
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA TEIXEIRA PINTO, 400 SAMU
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGCAO DO LOTE | BDI1 BDI 2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
abr-23 Sim Porto Alegre / RS CONSTRUCAO PREDIO SAMU 25,22%
ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZ
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
< < (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

9,33%
28.550,75

30,93%
28.550,75

12,47%
38.127,65

72,23%
66.678,40

6,63%
20.282,05

72,23%
66.678,40

11,69%
35.746,36

100,00%
92.311,72

Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 28.550,75 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 28.550,75
Parcela (%) 100,00%
1.2 INFRA ESTRUTURA 38.127,65 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 38.127,65
Parcela (%) 100,00%
1.3. SUPRA ESTRUTURA 25.633,32 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 25.633,32

14,37%
43.960,62

Acumulado (%)

Acumulado (%) 50,71% 75,99% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.282,05 30.395,09 39.999,64
Parcela (%) 100,00%
2.1. SUPRA ESTRUTURA 10.113,04 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.113,04
Parcela (%) 100,00%
2.2. ALVENARIAS 20.282,05 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.282,05
Parcela (%) 100,00%
2.3. COBERTURA 9.604,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604,55

19,79%

16,35%
50.024,59

48,62%

29,16%
89.184,27

100,00%

27.476 vO08 micro

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.356,07 84.380,66 173.564,93
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.1. COBERTURA 31.749,15 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.749,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.2 ESQUADRIAS 23.734,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.867,06 23.734,12
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.3. REVESTIMENTOS 59.278,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.278,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.4. PINTURA 12.528,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%




ltem Descrigao das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.264,21 12.528,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%
3.5. INSTALAGOES ELETRICA 15.829,40 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.914,70 7.914,70 15.829,40
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.6. INSTALACOES HIDROSSANITARIA 20.078,14 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.078,14
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.7. DRENAGEM 6.121,48 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.121,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.8. SERVICOS COMPLEMENTARES 3.745,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,78
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
05 de junho de 2023 CREA/CAU A80622-6
Data ART/RRT: 13157652

27.476 v008 micro




