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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 9,33% 12,47% 6,63% 11,69% 14,37% 16,35% 29,16% 0,00%
Parcela (R$) 28.550,75 38.127,65 20.282,05 35.746,36 43.960,62 50.024,59 89.184,27 0,00

Acumulado (%) 9,33% 21,80% 28,43% 40,12% 54,49% 70,84% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.550,75 66.678,40 86.960,45 122.706,81 166.667,43 216.692,02 305.876,29 305.876,29

Parcela (%) 0,00%

Acumulado (%) 30,93% 72,23% 72,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 28.550,75 66.678,40 66.678,40 92.311,72 92.311,72 92.311,72 92.311,72 92.311,72

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 28.550,75 28.550,75 28.550,75 28.550,75 28.550,75 28.550,75 28.550,75 28.550,75

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 38.127,65 38.127,65 38.127,65 38.127,65 38.127,65 38.127,65 38.127,65

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 25.633,32 25.633,32 25.633,32 25.633,32 25.633,32

Parcela (%) 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,71% 75,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.282,05 30.395,09 39.999,64 39.999,64 39.999,64 39.999,64

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.113,04 10.113,04 10.113,04 10.113,04 10.113,04

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.282,05 20.282,05 20.282,05 20.282,05 20.282,05 20.282,05

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604,55 9.604,55 9.604,55 9.604,55

Parcela (%) 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,79% 48,62% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.356,07 84.380,66 173.564,93 173.564,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.749,15 31.749,15 31.749,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.867,06 23.734,12 23.734,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.278,21 59.278,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

FONTE DE RECURSO: 1601 - 

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE 

RECURSO DO SUS - GOVERNO 

92.311,72

FONTE DE RECURSO: 1659 - OUTROS 

RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
39.999,64

2.1. SUPRA ESTRUTURA 10.113,04

2.2.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 305.876,29

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 28.550,75

1.2. INFRA ESTRUTURA 38.127,65

1.3. SUPRA ESTRUTURA 25.633,32

2.

ALVENARIAS 20.282,05

2.3. COBERTURA 9.604,55

3.
FONTE DE RECURSO: 1500 - RECURSO 

NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS
173.564,93

3.1. COBERTURA 31.749,15

3.2. ESQUADRIAS 23.734,12

3.3. REVESTIMENTOS 59.278,21

3.4. PINTURA 12.528,42

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,22%

AÇÃO / MODALIDADE

abr-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

SAMU

CONSTRUÇÃO PRÉDIO SAMU

RUA TEIXEIRA PINTO, 400

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIO SAMU

GESTOR

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,22%

AÇÃO / MODALIDADE

abr-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

SAMU

CONSTRUÇÃO PRÉDIO SAMU

RUA TEIXEIRA PINTO, 400

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO

CONSTRUÇÃO PRÉDIO SAMU

GESTOR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.264,21 12.528,42 12.528,42 12.528,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.914,70 7.914,70 15.829,40 15.829,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.078,14 20.078,14 20.078,14 20.078,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.121,48 6.121,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,78 3.745,78

Local

Data

05 de junho de 2023

3.4. PINTURA 12.528,42

3.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICA 15.829,40

3.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.745,78

3.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 20.078,14

3.7. DRENAGEM 6.121,48

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

13157652

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

13157652

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

13157652

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

13157652

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

13157652

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

13157652

227.476 v008   micro


