PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA
DESCRICAO VALOR (RS) % MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 [ MES 05 MES 06
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NAO VINCULADO DE IMPOSTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. ASPS) RS 104.695,05
VAGAS DOS VEICULOS
COBERTURA R$ 104.695,05| 23,26% 88.990,79|  85,00% 15.704,26|  15,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NAO VINCULADO DE IMPOSTOS - OBRAS RS 138.279,10
COBERTURA R$ 121.587,50| 27,02% 30.396,87|  25,00% 91.190,62|  75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
GALPAO (OFICINA, RAMPA DE LAVAGEM, DEPOSITO E BANHEIRO)
ALVENARIAS R$ 11.090,70| 2,46% 0,00 0,00 11.090,70|  100,00% 0,00 0,00 0,00
VIGAS AEREAS R$ 5.600,90| 1,24% 0,00 0,00 5.600,90|  100,00% 0,00 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NAO VINCULADO DE IMPOSTOS - (MDE) R$ 207.080,71
VIGAS AEREAS R$ 8.338,69| 1,85% 0,00 0,00 8.338,69|  100,00% 0,00 0,00 0,00
COBERTURA RS 64.016,98| 14,22% 0,00 0,00 64.016,98|  100,00% 0,00 0,00 0,00
PISOS RS 27.684,37| 6,15% 0,00 0,00 0,00 27.684,37| 100,00% 0,00 0,00
ABERTURAS R$ 4.021,38| 0,89% 0,00 0,00 0,00 4.021,38| 100,00% 0,00 0,00
CISTERNA
SERVICOS INICIAIS R$ 660,67| 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 660,67 100,00% 0,00
ESTACAS / BLOCOS R$ 971,05| 0,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 971,05 100,00% 0,00
(0,40X0,40X1,00X4)
VIGAS DE BALDRAME R$ 2.017,60 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,60| 100,00% 0,00
COLUNAS R$506,49| 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,49 100,00%
ALVENARIAS RS 7.644,73|  1,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 7.644,73| 100,00% 0,00
VIGAS AEREAS R$ 1.971,75| 0,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,75 100,00%
LAJES RS 4.349,29] 0,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349,29 100,00%
PISOS R$ 1.303,98| 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303,98 100,00%




IMPERMEABILIZAGAO R$ 1.725,94| 0,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,94 100,00%
HIDRAULICO
ABASTECIMENTO DE AGUA R$ 6.502,86| 1,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.502,86 100,00%
ESGOTO R$ 11.970,81| 2,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970,81 100,00%
DRENAGEM RAMPA R$ 8.569,92| 1,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.569,92 100,00%
ELETRICO
ELETRICO RS 11.179,47| 2,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 11.179,47| 100,00% 0,00
DEPOSITO EDUCACAO
SERVICOS INICIAIS R$ 805,90| 0,18% 0,00 0,00 805,90/ 100,00% 0,00 0,00 0,00
ESTACAS / BLOCOS RS 1.442,60| 0,32% 0,00 0,00 1.442,60] 100,00% 0,00 0,00 0,00
(0,50X0,50X1,20)
VIGAS DE BALDRAME R$ 2.555,26| 0,57% 0,00 0,00 2.555,26]  100,00% 0,00 0,00 0,00
ALVENARIAS RS 16.112,44| 3,58% 0,00 0,00 0,00 16.112,44| 100,00% 0,00 0,00
COLUNAS R$ 1.910,41| 0,42% 0,00 0,00 0,00 1.910,41| 100,00% 0,00 0,00
VIGAS AEREAS RS 2.546,95| 0,57% 0,00 0,00 0,00 2.546,95| 100,00% 0,00 0,00
COBERTURA R$ 10.414,39 2,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 10.414,39 100,00% 0,00
PISOS RS 6.406,83| 1,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.406,83| 100,00% 0,00
ELETRICO RS 1.449,92| 0,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,92| 100,00% 0,00
TOTAL SIMPLES RS 450.054,85 100.00% 119.387,66|  26,53% 106.894,88|  23,75% 93.851,04 20,85% 52.275,56| 11,62% 40.744,68 9,05% 36.901,03 8,20%
! ) ) (]
TOTAL ACUMULADO 119.387,66 226.282,54 320.133,58 372.409,14 413.153,82 450.054,85
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