
DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

R$ 104.695,05 23,26% 88.990,79 85,00% 15.704,26 15,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 121.587,50 27,02% 30.396,87 25,00% 91.190,62 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 11.090,70 2,46% 0,00 0,00 11.090,70 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 5.600,90 1,24% 0,00 0,00 5.600,90 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 8.338,69 1,85% 0,00 0,00 8.338,69 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 64.016,98 14,22% 0,00 0,00 64.016,98 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 27.684,37 6,15% 0,00 0,00 0,00 27.684,37 100,00% 0,00 0,00

R$ 4.021,38 0,89% 0,00 0,00 0,00 4.021,38 100,00% 0,00 0,00

R$ 660,67 0,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 660,67 100,00% 0,00

R$ 971,05 0,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 971,05 100,00% 0,00

R$ 2.017,60 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,60 100,00% 0,00

R$ 506,49 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,49 100,00%

R$ 7.644,73 1,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 7.644,73 100,00% 0,00

R$ 1.971,75 0,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,75 100,00%

R$ 4.349,29 0,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349,29 100,00%

R$ 1.303,98 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303,98 100,00%

MÊS 06

COLUNAS

VIGAS AÉREAS

ESTACAS / BLOCOS 

(0,40X0,40X1,00X4)

VIGAS DE BALDRAME

FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - (MDE) R$ 207.080,71

ALVENARIAS

VIGAS AÉREAS

LAJES

PISOS

VAGAS DOS VEICULOS

GALPÃO (OFICINA, RAMPA DE LAVAGEM, DEPÓSITO E BANHEIRO)

COBERTURA

PISOS

ABERTURAS

VIGAS AÉREAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MÊS 05

FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (REC. ASPS) R$ 104.695,05

MÊS 04MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

CRONOGRAMA

COBERTURA

ALVENARIAS

FONTE DE RECURSO: 1500 RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - OBRAS R$ 138.279,10

SERVIÇOS INICIAIS

COBERTURA

CISTERNA



R$ 1.725,94 0,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,94 100,00%

R$ 6.502,86 1,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.502,86 100,00%

R$ 11.970,81 2,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970,81 100,00%

R$ 8.569,92 1,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.569,92 100,00%

R$ 11.179,47 2,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 11.179,47 100,00% 0,00

R$ 805,90 0,18% 0,00 0,00 805,90 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 1.442,60 0,32% 0,00 0,00 1.442,60 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 2.555,26 0,57% 0,00 0,00 2.555,26 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 16.112,44 3,58% 0,00 0,00 0,00 16.112,44 100,00% 0,00 0,00

R$ 1.910,41 0,42% 0,00 0,00 0,00 1.910,41 100,00% 0,00 0,00

R$ 2.546,95 0,57% 0,00 0,00 0,00 2.546,95 100,00% 0,00 0,00

R$ 10.414,39 2,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 10.414,39 100,00% 0,00

R$ 6.406,83 1,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.406,83 100,00% 0,00

R$ 1.449,92 0,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,92 100,00% 0,00

TOTAL SIMPLES 119.387,66 26,53% 106.894,88 23,75% 93.851,04 20,85% 52.275,56 11,62% 40.744,68 9,05% 36.901,03 8,20%

TOTAL ACUMULADO 119.387,66 226.282,54 320.133,58 372.409,14 413.153,82 450.054,85

VIGAS AÉREAS

COBERTURA

PISOS

ELÉTRICO

SERVIÇOS INICIAIS

ESTACAS / BLOCOS 

(0,50X0,50X1,20)

VIGAS DE BALDRAME

ALVENARIAS

COLUNAS

DEPOSITO EDUCAÇÃO

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

IMPERMEABILIZAÇÃO

R$ 450.054,85

DRENAGEM RAMPA

ABASTECIMENTO DE AGUA

ESGOTO

100,00%

Herval, 28 de Novembro de 2023_____________________________________________

Marcio Vieira Poersch

HIDRÁULICO

ELÉTRICO

ELÉTRICO


