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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 24,85% 53,46% 21,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 47.941,16 103.148,16 41.863,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 24,85% 78,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23

Parcela (%) 100,00% 53,46% 21,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 24,85% 78,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03

Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 22.711,60 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19

Parcela (%) 70,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 12.214,62 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54

1.10. PINTURA 30.405,31

1.11. ELETRICA 23.508,54

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
192.953,23

PISOS 17.449,45

1.5. BLOCOS 0,40X0,40X1,00 757,48

1.6.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 192.953,23

1.

1.1. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 6.266,00

1.2. ALVENARIA 15.543,03

1.3. COBERTURA 45.423,19

1.4.

VIGAS DE BALDRAME 1.532,23

1.7. CINTA DE AMARRAÇÃO 8.972,76

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.160,31

1.9. ABERTURAS 35.383,62

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,22%

AÇÃO / MODALIDADE

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA

RUA JULIO DE CASTILHOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

GESTOR

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,22%

AÇÃO / MODALIDADE

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA

RUA JULIO DE CASTILHOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

GESTOR

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Local

Data

11 de março de 2024

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

227.476 v008   micro


