
Proc. Administrativo 063/2024

De: Marcio P. - SMOMUR

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 12/03/2024 às 08:54:19

Setores envolvidos:

SMA, SMAD, SMOMUR

Obra de Reforma da Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento

Descrição do Objeto:*: 

Reforma Prédio da Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento

Modalidade de Licitação*: 

Concorrência

Justificativa da contratação*: 

O prédio está interditado devido a problemas estruturais e elétrico, e a municipalidade está alugando 2 prédios para

acomodar os serviços ali prestados. A referida obra é de suma importância para o município sendo que é um prédio público,

que necessita de reparos urgentes e a municipalidade não tem mão de obra suficiente devido ao grande fluxo de obras e

serviços.

Prazo de Pagamento*: 

Conforme execução

Prazo para Entrega*: 

Conforme cronograma

Necessita Amostra?*: 

Não

 

O objeto da presente licitação é a Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Agropecuária e
Desenvolvimento. O projeto foi orçado pela tabela SINAPI com valor de referência de R$
192.953,23

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de impostos

_

Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
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Anexos:

BDI.pdf

CRONOGRAMA.pdf

CRONOGRAMA_1.pdf

ENCARGOS_SOCIAIS.pdf

MEMORIAL.pdf

ORCAMENTO.pdf

PLANTA_01.pdf

PLANTA_02.pdf

PLANTA_03.pdf

Termo_de_Referencia.pdf
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 19,21%
FORA DO 

INTERVALO
20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 25,22%
FORA DO 

INTERVALO

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

segunda-feira, 11 de março de 2024

A80622-6

Responsável Técnico Responsável Tomador
MARCIO VIEIRA POERSCH ILDO ROBERTO LEMOS SALLABERRY
ARQUITETO E URBANISTA

HERVAL/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI.DES =

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

OBJETO

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Local

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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I
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 24,85% 53,46% 21,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 47.941,16 103.148,16 41.863,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 24,85% 78,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23

Parcela (%) 100,00% 53,46% 21,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 24,85% 78,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03

Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.711,60 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19

Parcela (%) 70,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.214,62 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54

1.10. PINTURA 30.405,31

1.11. ELETRICA 23.508,54

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

192.953,23

PISOS 17.449,45

1.5. BLOCOS 0,40X0,40X1,00 757,48

1.6.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 192.953,23

1.

1.1. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 6.266,00

1.2. ALVENARIA 15.543,03

1.3. COBERTURA 45.423,19

1.4.

VIGAS DE BALDRAME 1.532,23

1.7. CINTA DE AMARRAÇÃO 8.972,76

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.160,31

1.9. ABERTURAS 35.383,62

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,22%

ÇÃO / MODALIDADE

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

 DE AGRICULTURA

RUA JULIO DE CASTILHOS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

DESON.
Sim

AÇÃ

nov-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMAGESTOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
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I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00

Local

Data
11 de março de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
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I
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 24,85% 53,46% 21,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 47.941,16 103.148,16 41.863,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 24,85% 78,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23

Parcela (%) 100,00% 53,46% 21,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 24,85% 78,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23 192.953,23

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03 15.543,03

Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.711,60 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19 45.423,19

Parcela (%) 70,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.214,62 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45 17.449,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48 757,48

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23 1.532,23

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76 8.972,76

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62 35.383,62

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31 30.405,31

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54 23.508,54

1.10. PINTURA 30.405,31

1.11. ELETRICA 23.508,54

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

192.953,23

PISOS 17.449,45

1.5. BLOCOS 0,40X0,40X1,00 757,48

1.6.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 192.953,23

1.

1.1. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 6.266,00

1.2. ALVENARIA 15.543,03

1.3. COBERTURA 45.423,19

1.4.

VIGAS DE BALDRAME 1.532,23

1.7. CINTA DE AMARRAÇÃO 8.972,76

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.160,31

1.9. ABERTURAS 35.383,62

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,22%

ÇÃO / MODALIDADE

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

 DE AGRICULTURA

RUA JULIO DE CASTILHOS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

DESON.
Sim

AÇÃ

nov-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMAGESTOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
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I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00

Local

Data
11 de março de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:
A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA

227.476 v008   micro A
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Código Descrição Valor
A1 INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salário educação 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 36,80%

B1 Férias gozadas 6,57%
B2 13º salário 8,33%
B3 Licença Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doença 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%

C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
C2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,15%
C5 Indenização adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,53%

D2
Reincidência de FGTS sobre aviso prévio 
indenizado

0,23%

D SOMA GRUPO D 6,76%

SOMA (A+B+C+D) 72,23%

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Marcio Vieira Poersch
Assessor Técnico em Obras

Ildo Roberto Lemos Sallaberry

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Herval
Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento

 Composição dos Encargos Sociais 

Herval, Março de 2024

O município de Herval, de CNPJ nº 88.080.379/0001-38, representado neste
documento por Ildo Roberto Lemos Sallaberry, prefeito municipal em exercício,
vem por meio deste informar que cumpre os encargos sociais aqui
apresentados.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Obra: Reforma da Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento 
 
 O presente memorial descritivo prevê os serviços que deverão ser executados 
no prédio da Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento. O presente documento é 
um complemento do projeto e planilhas. 
 

Deverá ser feito a remoção de janelas das salas 01, 02, 03, 04, 05 e as 2 
janelas de 1,20 da sala 06. Também deverá ser removido as janelas dos banheiros, e 
salas da Emater 01, 02 e 03. 

Deverá ser feito a remoção das portas internas e externas identificadas em 
planta. 

Deverá ser feito a remoção de todo o telhado cerâmico e de fibrocimento 
conforme detalhamento em planta.  

Deverá ser removido toda a trama de madeira do telhado retirado conforme 
detalhamento em planta. 

Deverá ser removido rebocos em locais onde os mesmos encontram-se com 
eflorescências. 

Deverá ser aberto vãos e demolido as paredes conforme especificado em 
projeto. 

Deverá ser feito o fechamento de vãos e alvenarias com tijolos cerâmicos 
furados, assentados com argamassa. 

Deverá ser executado degrau de acesso a Emater com tijolo cerâmico maciço 
assentado com argamassa. 

Deverá ser executado chapisco com argamassa de traço 1:3 de cimento e 
areia, nos locais onde se fizerem necessários. 

Deverá ser feito reboco ou massa única em argamassa de traço 1:2:8 de 
cimento, cal e areia nos locais onde for executado o chapisco. 

Deverá ser executado cinta de amarração sobre as paredes conforme planta 
em concreto armado FCK 20 Mpa com traço de 1:2,6:2,9 (cimento, areia média e 
brita), com ferragem de aço CA50 Ø8,0mm com estribo de aço CA60 Ø5,0mm e 
recobrimento de 2,5 cm com forma de madeira serrada. 

Deverá ser instalado trama de madeira tipo terças para o recebimento do novo 
telhado de fibrocimento. 

Deverá ser instalado telhas de fibrocimento espessura de 6mm fixadas com 
parafusos autobrocantes com vedação. 

Deverá ser instalado rufos junto as platibandas sobre o telhado, para evitar 
infiltrações. 

Deverá ser instalado estrutura de madeira, para a fixação dos forros em réguas 
de PVC. 

Deverá ser instalado forros em réguas de PVC fixados com parafusos, e as 
canaletas de acabamento em PVC do mesmo modelo e cor, não será permitido a 
utilização de pregos ou grampos para a fixação do forro. 

Deverá ser executado contrapiso de argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com 
espessura de 2cm para nivelação dos pisos. 
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Deverá ser executado piso de concreto moldado in loco, com espessura de 
6cm para o nivelamento dos pisos em todas as salas da secretaria com exceção da 
sala 2 e das peças da Emater, onde não será mexido nos pisos. 

Deverá ser instalado pisos cerâmicos tipo esmaltada extra com dimensões 
mínimas de 45x45cm, assentada sobre argamassa colante e devidamente rejuntada. 

Deverá ser executado o piso do degrau que será executado no acesso principal 
a Emater com piso cimentado de traço 1:3 (cimento e areia) com espessura de 4cm, 
com acabamento liso. 

Deverá ser executado impermeabilização das paredes onde forem removidos 
os rebocos, com argamassa de cimento e areia e aditivo impermeabilizante. 

Deverá ser instalado aberturas de alumínio em 2 folhas de correr, na cor 
branca, com vidro transparente em locais conforme especificações e planta baixa. 

Deverá ser instalado kit de portas de madeira frisadas semi-oca, de boa 
qualidade, com dimensões de 0,80x2,10m completa (marco, dobradiças, fechaduras, 
guarnição) para pintura, em local conforme especificações e planta baixa. 

Deverá ser instalado porta pivotante de vidro temperado em 2 folhas de 
0,90x2,10m, com espessura de 10mm no acesso principal de secretaria de 
agropecuária, conforme especificações e planta baixa. 

Deverá ser instalado porta pivotante de vidro temperado de 0,90x2,10m, com 
espessura de 10mm, conforme especificações e planta baixa. 

Deverá ser instalado kit de portas de madeira frisadas semi-oca, de boa 
qualidade, com dimensões de 0,60x2,10m completa (marco, dobradiças, fechaduras, 
guarnição) para pintura, em local conforme especificações e planta baixa. 

Deverá ser instalado porta de alumínio branco de abrir em lambri completa 
(marco, fechadura, dobradiça e guarnição), em local conforme especificações e planta 
baixa. 

Deverá ser instalado janelas de alumínio branco do tipo maxim-ar de 
0,60x0,40m com vidro fantasia. 

Deverá ser instalado janelas de vidro temperado 8mm em 2 folhas de correr 
com estrutura de alumínio branco, conforme especificações e planta baixa. 

Deverá ser instalado um portão em gradil metálico de abrir em 2 folhas, com 
sistema de fechamento para cadeado e dobradiças metálicas, com estrutura 
reforçada. Conforme especificações e planta baixa. 

Deverá ser aplicado em todas as paredes do prédio (interno e externo) 1 
demão de selador acrílico. 

Deverá ser aplicado em todas as paredes do prédio (interna e externa) no 
mínimo 2 demãos de tinta látex acrílica Premium. 

Deverá ser aplicado em todas as aberturas de madeira fundo nivelador 
alquidico branco para madeira. 

Deverá ser aplicado pintura esmalte sintético fosco com no mínimo 3 demãos 
em todas as portas de madeira. 

Deverá ser aplicado pintura de fundo tipo zarcão nas estruturas metálicas com 
1 demão. 

Deverá ser aplicado pintura acrílica forco com no mínimo 2 demãos em todas 
as superfícies metálicas. 

Deverá ser executado a abertura dos rasgos nas alvenarias para a instalação 
da rede elétrica conforme projeto elétrico. 

Deverá ser instalado tomadas baixas a 0,30m do piso, tomadas médias a 
1,20m do piso e tomadas altas a 2,20m do piso, padrão 2P+T, conforme projeto 
elétrico. 
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Deverá ser instalado interruptores simples 1 modulo e interruptores simples 2 
módulos, com altura do piso de 1,20m, conforme projeto elétrico. 

Deverá ser utilizado cabos de cobre flexível isolados, anti-chamas, de 1,5mm², 
2,5mm², 4,0mm² e 6,0mm² conforme projeto elétrico. 

Deverá ser instalado eletroduto flexível corrugado de Ø25mm, embutido dentro 
das paredes, conforme projeto elétrico. 

Deverá ser instalado luminárias tipo plafon em plástico de sobrepor, com 1 
lâmpada em led, conforme projeto elétrico. 

Deverá ser instalado luminárias arandelas tipo tartaruga de sobrepor, com 1 
lâmpada em led, conforme projeto elétrico. 

Deverá ser instalado relés fotoelétrico para comando de iluminação junto a 
cada luminária arandela tipo tartaruga. 

Deverá ser instalado quadro de distribuição de energia, em PVC de embutir, 
para 6 disjuntores e para 12 disjuntores, conforme projeto elétrico. 

Deverá ser instalado nos quadros de distribuição disjuntores tripolares tipo DIN 
com corrente nominal de 10A e 16A, e em cada quadro de distribuição deverá ser 
instalado um disjuntor geral de 40A. 

Deverá ser instalado tomadas de rede RJ45 com 0,30m do piso, juntamente 
com o eletroduto flexível corrugado até a altura do forro. 

Deverá ser executado reparos na rede hidráulica, bem como, revisão nas 
tubulações de água e esgoto, instalação do novo banheiro e cozinha. 

Deverá ser instalado lavatório em louça branca, suspenso, incluso sifão tipo 
garrafa em PVC, válvula e engate flexível de 30cm em plástico branco, e torneira 
cromada de mesa, conforme projeto. 

Deverá ser instalado vaso sifonado convencional em louça branca, incluso os 
acessórios para a instalação. 

Deverá ser instalado caixa de descarga em plástico, com capacidade de 9L, e 
puxador em nylon. 

Deverá ser instalado tubo de descida da caixa de descarga para o vaso 
sanitário com tubo de PVC Ø40mm. 

Deverá ser instalado engate flexível em plástico branco, 1/2x40cm junto a caixa 
de descarga. 

Deverá ser executado a limpeza das janelas, pisos e portas, removendo todo e 
qualquer resíduo que houver para a entrega definitiva da obra. 
 

Obs: Todos os serviços de definições não especificados aqui neste documento 
serão definidos no decorrer da obra com o fiscal e secretário de Agropecuária e 
Desenvolvimento. 
 

Herval, 11 de Março de 2024. 
 
 

 
 

 
Marcio Vieira Poersch 

Assessor Técnico em Obras 
Prefeitura Municipal de Herval 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

 
Janelas: 
 
J 01 – 2,00 x 1,20m em vidro temperado transparente de correr em 2 folhas 

com acabamento em alumínio branco e fechaduras. 
J 02 – 2,00 x 0,60m em vidro temperado transparente de correr em 2 folhas 

com acabamento em alumínio branco e fechaduras. 
J 03 – 1,20 x 1,00m em alumínio branco de correr em 2 folhas com vidro 

transparente. 
J 04 – 1,00 x 1,00m em alumínio branco de correr em 2 folhas com vidro 

transparente. 
J 05 – 0,60x0,40m em alumínio branco tipo maxim-ar com vidro fantasia. 
Portas: 
 
P 01 – 0,80 x 2,10m porta de madeira semi oca completa. 
P 02 – 0,60 x 2,10m porta de madeira semi oca completa. 
P 03 – 0,80 x 2,10m porta de alumínio branco de lambri completa. 
P 04 – 0,90 x 2,10m porta pivotante de vidro temperado transparente Ø10mm 

com ferragens completa e molas. 
P 05 – 1,80 x 2,10m porta pivotante de vidro temperado transparente Ø10mm 

em 2 folhas com ferragens completas e molas. 
P 06 – 4,50 x 2,50m portão em gradil metálico em 2 folhas, sistema de 

fechamento para cadeado e dobradiças metálicas, com estrutura reforçada no acesso 
principal ao pátio. 

 
As cores serão definidas posteriores com o fiscal e o Secretario de 

Agropecuária e Desenvolvimento. 
 
Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de boa qualidade e 

de primeira linha, não serão aceitos materiais com defeitos. 
 
Todos os serviços a serem executados na obra deverão ser executados por 

profissional qualificado e com experiência.  
 
Cinta de Amarração 
 
V01 – 20,30 x 0,15 x 0,20m 
V02 – 1,40 x 0,15 x 0,20m 
V03 – 20,30 x 0,15 x 0,20m 
V04 – 3,10 x 0,15 x 0,20m 
V05 - 3,10 x 0,15 x 0,20m 
V06 - 3,10 x 0,15 x 0,20m 
V07 - 3,10 x 0,15 x 0,20m 
V08 - 3,10 x 0,15 x 0,20m 
V09 - 3,10 x 0,15 x 0,20m 
V10 - 3,10 x 0,15 x 0,20m 
V11 – 2,60 x 0,15 x 0,20m 
V12 – 5,50 x 0,15 x 0,20m 
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V13 – 2,60 x 0,15 x 0,20m 
 
Estribos com aço CA60 Ø5mm e espaçamento de 10cm com dimensões de 

10x15cm e transpasse de 5cm para cada lado. 
Estrutura com aço CA50 Ø8mm. 
Recobrimento do concreto de 2,5cm. 
 
 
 
 
 

Marcio Vieira Poersch 
Assessor Técnico em Obras 

Prefeitura Municipal de Herval 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA 192.953,23 
1. REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA - BDI 1 - 192.953,23 
1.1. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO - BDI 1 - 6.266,00 

1.1.1. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 16,76                    22,27 BDI 1 27,89 467,44 

1.1.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 13,15                      8,63 BDI 1 10,81 142,15 

1.1.3. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 325,10                      6,92 BDI 1 8,67 2.818,62 

1.1.4. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 325,10                      3,20 BDI 1 4,01 1.303,65 

1.1.5. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 100,00                    10,35 BDI 1 12,96 1.296,00 

1.1.6. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,96                    97,03 BDI 1 121,50 238,14 

1.2. ALVENARIA - BDI 1 - 15.543,03 

1.2.1. SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 83,45                    51,72 BDI 1 64,76 5.404,22 

1.2.2. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

M2 0,24                  129,47 BDI 1 162,12 38,91 

1.2.3. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 266,84                      6,25 BDI 1 7,83 2.089,36 

1.2.4. SINAPI 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 266,84                    23,97 BDI 1 30,02 8.010,54 

1.3. COBERTURA - BDI 1 - 45.423,19 

1.3.1. SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 265,34                    49,69 BDI 1 62,22 16.509,45 

1.3.2. SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 265,34                    15,50 BDI 1 19,41 5.150,25 

1.3.3. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 209,64                    75,74 BDI 1 94,84 19.882,26 

1.3.4. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 54,55                    56,82 BDI 1 71,15 3.881,23 

1.4. PISOS - BDI 1 - 17.449,45 

1.4.1. SINAPI 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 98,15                    33,33 BDI 1 41,74 4.096,78 

1.4.2. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 79,51                    74,77 BDI 1 93,63 7.444,52 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 25,22%

AÇÃO / MODALIDADE

nov-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

REFORMA PRÉDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA

RUA JULIO DE CASTILHOS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

PROGRAMA OBJETO
REFORMA PRÉDIO AGRICULTURA

GESTOR
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I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.4.3. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 98,15                    47,91 BDI 1 59,99 5.888,02 

1.4.4. SINAPI 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 0,30                    53,59 BDI 1 67,11 20,13 

1.5. BLOCOS 0,40X0,40X1,00 - BDI 1 - 757,48 

1.5.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,64                    77,85 BDI 1 97,48 62,39 

1.5.2. SINAPI 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,64                  572,75 BDI 1 717,20 459,01 

1.5.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,32                    12,51 BDI 1 15,67 99,03 

1.5.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,01                    13,66 BDI 1 17,11 137,05 

1.6. VIGAS DE BALDRAME - BDI 1 - 1.532,23 

1.6.1. SINAPI 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,40                  572,75 BDI 1 717,20 286,88 

1.6.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,91                    12,51 BDI 1 15,67 264,98 

1.6.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,54                    13,66 BDI 1 17,11 197,45 

1.6.4. SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 5,35                  116,87 BDI 1 146,34 782,92 

1.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - BDI 1 - 8.972,76 

1.7.1. SINAPI 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,23                  572,75 BDI 1 717,20 1.599,36 

1.7.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 117,55                    12,51 BDI 1 15,67 1.842,01 

1.7.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,75                    13,66 BDI 1 17,11 1.176,31 

1.7.4. SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 29,76                  116,87 BDI 1 146,34 4.355,08 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - BDI 1 - 3.160,31 

1.8.1. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 50,00                    45,15 BDI 1 56,54 2.827,00 

1.8.2. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 5,35                    49,75 BDI 1 62,30 333,31 

1.9. ABERTURAS - BDI 1 - 35.383,62 

1.9.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,20                  401,80 BDI 1 503,13 4.125,67 

1.9.2. SINAPI 100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00               1.138,78 BDI 1 1.425,98 8.555,88 

1.9.3. SINAPI 102183
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00               1.635,56 BDI 1 2.048,05 2.048,05 

1.9.4. SINAPI 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2,00                  812,49 BDI 1 1.017,40 2.034,80 

1.9.5. SINAPI 100688

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00               1.055,71 BDI 1 1.321,96 2.643,92 

1.9.6. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,00               1.073,99 BDI 1 1.344,85 4.034,55 

1.9.7. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 0,48                  768,82 BDI 1 962,72 462,11 

1.9.8. SINAPI-I 34713 JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE CORRER EM 2 FOLHAS M2    9,60                  279,65 BDI 1 350,18 3.361,73 
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I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.9.9. SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 11,40                  568,61 BDI 1 712,01 8.116,91 

1.10. PINTURA - BDI 1 - 30.405,31 

1.10.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.403,14                      3,51 BDI 1 4,40 6.173,82 

1.10.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 1.403,14                    12,52 BDI 1 15,68 22.001,24 

1.10.3. SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 25,20                    31,03 BDI 1 38,86 979,27 

1.10.4. SINAPI 102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 25,20                    23,05 BDI 1 28,86 727,27 

1.10.5. SINAPI 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 11,40                    10,43 BDI 1 13,06 148,88 

1.10.6. SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 11,40                    26,26 BDI 1 32,88 374,83 

1.11. ELETRICA - BDI 1 - 23.508,54 

1.11.1. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 120,00                      7,33 BDI 1 9,18 1.101,60 

1.11.2. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 41,00                    31,84 BDI 1 39,87 1.634,67 

1.11.3. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00                    44,36 BDI 1 55,55 499,95 

1.11.4. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00                    35,33 BDI 1 44,24 486,64 

1.11.5. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00                    30,24 BDI 1 37,87 568,05 

1.11.6. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00                    46,37 BDI 1 58,06 174,18 

1.11.7. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00                      2,78 BDI 1 3,48 1.218,00 

1.11.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 610,60                      4,05 BDI 1 5,07 3.095,74 

1.11.9. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 197,60                      6,29 BDI 1 7,88 1.557,09 

1.11.10. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 136,80                      8,81 BDI 1 11,03 1.508,90 

1.11.11. SINAPI 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30,00                    42,56 BDI 1 53,29 1.598,70 

1.11.12. SINAPI 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00                  128,89 BDI 1 161,40 807,00 

1.11.13. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5,00                    41,81 BDI 1 52,35 261,75 

1.11.14. SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                    79,84 BDI 1 99,98 199,96 

1.11.15. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  401,31 BDI 1 502,52 1.005,04 

1.11.16. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 325,00                      9,59 BDI 1 12,01 3.903,25 

1.11.17. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                    63,87 BDI 1 79,98 319,92 

1.11.18. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00                    65,60 BDI 1 82,14 1.067,82 

1.11.19. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                    80,20 BDI 1 100,43 401,72 

1.11.20. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 32,00                    52,37 BDI 1 65,58 2.098,56 
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I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BDI 1 - 4.191,20 

1.12.1. COMPOSIÇÃO VERBA REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA QUE SE FIZER NECESSÁRIO DECORRENTE DA OBRA UN 2,00               1.000,00 BDI 1 1.252,20 2.504,40 

1.12.2. SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  301,78 BDI 1 377,89 755,78 

1.12.3. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

UN 2,00                  293,93 BDI 1 368,06 736,12 

1.12.4. SINAPI-I 1030
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 
9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                           

UN    2,00                    49,90 BDI 1 62,48 124,96 

1.12.5. SINAPI-I 1031
TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 
DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                               

UN    2,00                    15,12 BDI 1 18,93 37,86 

1.12.6. SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00                    12,81 BDI 1 16,04 32,08 

1.13. SERCIÇOS FINAIS - BDI 1 - 360,11 
1.13.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 34,16                      3,12 BDI 1 3,91 133,57 
1.13.2. SINAPI 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 84,63                      1,90 BDI 1 2,38 201,42 
1.13.3. SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 21,84                      0,92 BDI 1 1,15 25,12 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
11 de março de 2024

HERVAL/RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

A80622-6

MARCIO VIEIRA POERSCH
ARQUITETO E URBANISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 

 

 

 

RUA RAFAEL PINTO BANDEIRA, 671 - CEP 96310-000 – HERVAL/RS 

Fone: (53) 3267 2900 – Email: projetos@herval.rs.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Reforma Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento 
 

Justificativa da contratação: O prédio está interditado devido a problemas estruturais e 

elétrico, e a municipalidade está alugando 2 prédios para acomodar os serviços ali 

prestados. A referida obra é de suma importância para o município sendo que é um 

prédio público, que necessita de reparos urgentes e a municipalidade não tem mão de 

obra suficiente devido ao grande fluxo de obras e serviços. 
 

Requisitos necessários: A empresa interessada pela obra em questão deverá ter no seu 

quadro de funcionários Engenheiro civil devidamente registrado no CREA juntamente 

com o registro da empresa ou Arquiteto e Urbanista devidamente registrado no CAU 

juntamente com o registro da empresa. A empresa deverá manter na obra um 

responsável pela obra, e todos os funcionários devidamente registrados no seu quadro de 

funcionários.  

A empresa deverá apresentar as propostas conforme modelo em anexo. 
 

Estimativa do valor da Contratação: O presente projeto foi orçado com referencia as 

planilhas SINAPI e o valor total do projeto são de R$ 192.953,23(cento e noventa e dois 

mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos). 
 

Dotação Orçamentária: 

Orgão: Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos não vinculados de impostos 

Código Reduzido da despesa: 2768 

Valor R$ 192.953,23 
 

Condições de Execução: Será por Empreitada Global. 
 

Gestão e fiscalização do contrato: A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Agropecuária e Desenvolvimento e a fiscalização do contrato e da obra será a cargo do 

Assessor Técnico em Obras Marcio Poersch. 
 

Condições de pagamento: Os pagamentos serão feitos após os serviços executados pela 

empresa executora, através de Boletins de Medição. 
 

Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 3 meses após a emissão da Ordem de 

Início, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificado o porquê do 

atraso. 
 

Herval, 11 de Março de 2024 

 

 

Marcio Vieira Poersch 

Assessor Técnico em Obras  

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A80622-6 
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Papel: Assinante
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