CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE OBJETO ‘
REFORMA PREDIO AGRICULTURA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA JULIO DE CASTILHOS REFORMA PREDIO AGRICULTURA
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
nov-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA PREDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA 25,22%
ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (RS$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 julioo ago/00 set/00
Parcela (%) 24,85% 53,46% 21,70%

Parcela (R$)

Acumulado (%)

47.941,16

24,85%

103.148,16

78,30%

41.863,91

100,00%

Acumulado (R$) 47.941,16 151.089,32 192.953,23
Parcela (%) 100,00%
1.1. DEMOLICAO/REMOCAO 6.266,00 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 6.266,00
Parcela (%) 100,00%
1.2. ALVENARIA 15.543,03 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 15.543,03
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3. COBERTURA 45.423,19 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.711,60 45.423,19
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.4. PISOS 17.449,45 Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.214,62 17.449,45
Parcela (%) 100,00%
15. BLOCOS 0,40X0,40X1,00 757,48 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 757,48
Parcela (%) 100,00%
1.6. VIGAS DE BALDRAME 1.532,23 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.532,23
Parcela (%) 100,00%
1.7. CINTA DE AMARRAGAO 8.972,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.972,76
Parcela (%) 100,00%
1.8. IMPERMEABILIZACAO 3.160,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.160,31
Parcela (%) 100,00%
1.9. ABERTURAS 35.383,62 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.383,62
Parcela (%) 100,00%
1.10. PINTURA 30.405,31 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 30.405,31
Parcela (%) 100,00%
1.11. ELETRICA 23.508,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.508,54

27.476 vO08 micro




‘ Item ‘ Descricdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais
(R9)

Local

11 de margo de 2024

Inicio de Obra
00/01/00

Parcela 1
fev/00

Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
mar/00 abr/00 mai/00

Parcela 5
jun/00

Parcela 6
jul/oo

Parcela 7
ago/00

Parcela 8
set/00

Data

27.476 vO08 micro

Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH
Titulo: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU A80622-6

ART/RRT:



