A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
CAIXA | comese
N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A<;Ao / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA
0197/2018 PL - PELOTAS FSA FUNDO SOCIO AMBIENTAL CAIXA ACAO A PROJETO DE COMPOSTAGEM
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS ESTRADA DO MARCO GERAL PROJETO DE COMPOSTAGEM
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI2 BDI3 BDI 4 BDIS
mar-19 Sim PORTO ALEGRE ECO BALDE COMPOSTAGEM URB,ANA - CONSTRUCAO PATIO 31,42%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/o0 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 20,46% 25,99% 28,81% 24,74%
Parcela (R$) 62.609,54 79.518,14 88.134,40 75.704,28

27.476 vO04 micro

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)

100,00%
100,00%
11.364,12
100,00%
100,00%

17.472,19
0,00%
0,00 16.494,76
0,00%
0,00 23.165,74
0,00%
0,00 0,00 18.007,25
100,00%
0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 8.748,04
100,00%
100,00%
542,37
0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 21.341,15
0,00% 70,00% 30,00%
0,00% 70,00% 100,00%
0,00 8.678,19 12.397,42
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 13.488,96
0,00% 20,00% 20,00% 60,00%
0,00% 20,00% 40,00% 100,00%
0,00 7.758,53 15.517,05 38.792,63
0,00% 40,00% 60,00%
0,00% 40,00% 100,00%
0,00 14.659,37 36.648,42
30,00% 40,00% 30,00%
30,00% 70,00% 100,00%




\tem Descricio das Metas / Macrosservigos Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 6.571,16 15.332,71 21.903,87
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 27.065,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.446,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.184,16
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 26.659,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.243,10
Local Nome: Marcio Vieira Poersch
Titulo: Arquiteto e Urbanista
19 de agosto de 2019 CREA/CAL A80622-6
Data ART/RRT: 8481938
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