
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 20,46% 25,99% 28,81% 24,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 62.609,54 79.518,14 88.134,40 75.704,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,46% 46,45% 75,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 62.609,54 142.127,68 230.262,08 305.966,36 305.966,36 305.966,36 305.966,36 305.966,36

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.364,12 11.364,12 11.364,12 11.364,12 11.364,12 11.364,12 11.364,12 11.364,12

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 17.472,19 17.472,19 17.472,19 17.472,19 17.472,19 17.472,19 17.472,19 17.472,19

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 16.494,76 16.494,76 16.494,76 16.494,76 16.494,76 16.494,76 16.494,76

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 23.165,74 23.165,74 23.165,74 23.165,74 23.165,74 23.165,74 23.165,74

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 18.007,25 18.007,25 18.007,25 18.007,25 18.007,25 18.007,25

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.748,04 8.748,04 8.748,04 8.748,04 8.748,04 8.748,04

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 542,37 542,37 542,37 542,37 542,37 542,37 542,37 542,37

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 21.341,15 21.341,15 21.341,15 21.341,15 21.341,15 21.341,15

Parcela (%) 0,00% 70,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.678,19 12.397,42 12.397,42 12.397,42 12.397,42 12.397,42 12.397,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.488,96 13.488,96 13.488,96 13.488,96 13.488,96

Parcela (%) 0,00% 20,00% 20,00% 60,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.758,53 15.517,05 38.792,63 38.792,63 38.792,63 38.792,63 38.792,63

Parcela (%) 0,00% 40,00% 60,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 14.659,37 36.648,42 36.648,42 36.648,42 36.648,42 36.648,42 36.648,42

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21.903,87

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38.792,63

12. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 36.648,42

REVESTIMENTO DE PAREDE 21.341,15

9. PAVIMENTAÇÃO 12.397,42

10. PINTURA 13.488,96

8.

3.

4.

18.007,25

23.165,74

11.364,12

17.472,19INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES2.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 305.966,36

6. COBERTURA 8.748,04

SUPRAESTRUTURA

1.

ESQUADRIAS5.

16.494,76

PAREDES

SERVIÇOS PRELIMINARES

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 542,37

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 31,42%ECO BALDE COMPOSTAGEM URBANA - CONSTRUÇÃO PÁTIO

LOCALIDADE DO SINAPI

DATA DE ASSINATURA

0197/2018 PL - PELOTAS

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

OBJETOMUNICÍPIO / UF

mar-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

GIGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Nº OPERAÇÃO

PORTO ALEGRE        

FUNDO SOCIO AMBIENTAL CAIXA

PROJETO DE COMPOSTAGEM ESTRADA DO MARCO GERALHERVAL/RS

AÇÃO / MODALIDADE

AÇÃO A PROJETO DE COMPOSTAGEMFSA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Nº SICONV GESTOR
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0197/2018 PL - PELOTAS

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA
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Nº SICONVGESTOR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim31,42% ECO BALDE COMPOSTAGEM URBANA - CONSTRUÇÃO PÁTIO
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GIGOV
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27.476 v004  micro 1



Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 6.571,16 15.332,71 21.903,87 21.903,87 21.903,87 21.903,87 21.903,87 21.903,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 27.065,76 27.065,76 27.065,76 27.065,76 27.065,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.446,72 8.446,72 8.446,72 8.446,72 8.446,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.184,16 1.184,16 1.184,16 1.184,16 1.184,16

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 26.659,70 26.659,70 26.659,70 26.659,70 26.659,70 26.659,70 26.659,70 26.659,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.243,10 2.243,10 2.243,10 2.243,10 2.243,10

Local

Data

17. SERVIÇOS DIVERSOS 26.659,70

18. SERVIÇOS FINAIS 2.243,10

15. DRENAGEM PATIO 8.446,72

16. LOUÇAS E METAIS 1.184,16

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21.903,87

14. INSTALAÇÕES DA LEIRA 27.065,76

19 de agosto de 2019

Nome: Nome:

Título: Título:
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27.476 v004  micro 2


