
DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

R$ 3.777,59 1,44% 604,41 16,00% 0,00 0,00 3.173,18 84,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 32.858,01 12,49% 0,00 0,00 0,00 32.858,01 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 15.751,27 5,99% 0,00 0,00 0,00 7.875,63 50,00% 7.875,63 50,00% 0,00 0,00

R$ 15.377,76 5,85% 0,00 0,00 0,00 15.377,76 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 12.235,17 4,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.235,17 100,00% 0,00 0,00

R$ 6.292,29 2,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.292,29 100,00% 0,00 0,00

R$ 2.386,99 0,91% 0,00 0,00 0,00 2.386,99 100,00% 0,00 0,00 0,00

R$ 17.562,36 6,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.562,36 100,00% 0,00

R$ 18.757,94 7,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 18.757,94 100,00% 0,00 0,00

R$ 23.827,03 9,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 11.913,51 50,00% 11.913,51 50,00% 0,00

R$ 11.449,97 4,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.449,97 100,00%

R$ 5.797,20 2,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739,16 30,00% 4.058,04 70,00% 0,00

R$ 8.990,71 3,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,36 50,00% 4.495,36 50,00% 0,00

R$ 9.681,17 3,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.681,17 100,00%

R$ 363,76 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,76 100,00%

R$ 1.379,16 0,52% 1.379,16 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 6.455,19 2,45% 6.455,19 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 7.106,49 2,70% 7.106,49 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 7.168,19 2,73% 7.168,19 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 8.325,41 3,16% 0,00 8.325,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 987,47 0,38% 987,47 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 7.659,50 2,91% 0,00 7.659,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 9.918,22 3,77% 0,00 9.918,22 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 9.035,07 3,43% 0,00 3.614,03 40,00% 5.421,04 60,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 3.928,67 1,49% 0,00 0,00 3.928,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 4.469,34 1,70% 0,00 0,00 4.469,34 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 11.386,31 4,33% 0,00 0,00 11.386,31 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 121,41 0,05% 0,00 0,00 121,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SIMPLES 23.700,92 9,01% 29.517,16 11,22% 25.326,75 9,63% 61.671,57 23,44% 63.309,06 24,07% 38.029,27 14,46% 21.494,90 8,17%

TOTAL ACUMULADO 23.700,92 53.218,08 78.544,83 140.216,41 203.525,47 241.554,74 263.049,64

MÊS 06 MÊS 07

R$ 44.999,58

R$ 60.109,84

R$ 28.940,78

REVESTIMENTOS

INFRAESTRUTURA - 

FUNDAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

PAREDES

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

SUPRAESTRUTURA

COBERTURA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

PINTURA

PAREDES

SERVIÇOS INICIAIS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS

100,00%

SERVIÇOS FINAIS

FONTE DE RECURSO: 4050

FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 79.999,81FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENÇÃO BÁSICA

Herval, 08 de Março de 2022_____________________________________________

Marcio Vieira Poersch

Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6

SERVIÇOS FINAIS

R$ 48.999,64

SERVIÇOS INICIAIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

R$ 263.049,64

CRONOGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MÊS 05

INFRAESTRUTURA - 

FUNDAÇÕES

MÊS 04MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03


