PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL

CRONOGRAMA
DESCRICAQ VALOR (R$) [ % MES 01 [ MES 02 [ MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 [ MES 07
CONSTRUGAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
FONTE DE RECURSO: 4011 - ATENGAO BASICA RS 79.999,81
SERVIGOS INICIAIS R$3.777,59] 1,44% 604,41] 16,00% 0,00 0,00 3.173,18]  84,00% 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA - RS 32.858,01| 12,49% 0,00 0,00 0,00 32.858,01] 100,00% 0,00 0,00 0,00
FUNDAGOES
SUPRAESTRUTURA R$ 15.751,27| 599% 0,00 0,00 0,00 7.875,63| 50,00% 7.875,63|  50,00% 0,00 0,00
PAREDES R$ 15.377,76 5,85% 0,00 0,00 0,00 15.377,76| 100,00% 0,00 0,00 0,00
COBERTURA RS 12.23517|  4,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.235,17| 100,00% 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 4502 - VIGILANCIA EM SAUDE RS 44.999,58
COBERTURA RS 6.292,29] 2,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 6.292,29] 100,00% 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO RS 2.386,99| 0,91% 0,00 0,00 0,00 2.386,99| 100,00% 0,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS RS 17.562,36  6,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.562,36| 100,00% 0,00
REVESTIMENTOS RS 18.757,94| 7,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 18.757,94| 100,00% 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS RS 60.109,84
REVESTIMENTOS RS 23.827,03]  9,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 11.913,51 50,00% 11.913,51 50,00% 0,00
PINTURA RS 11.449,97|  4,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.449,97| 100,00%
INSTALACOES ELETRICAS R$5.797,20  2,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739,16] 30,00% 4.058,04]  70,00% 0,00
INSTALAGOES HIDRAULICAS R$8.990,71| 3,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495,36| 50,00% 4.495,36| 50,00% 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 9.681,17| 3,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.681,17| 100,00%
SERVIGOS FINAIS R$363,76] 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,76] 100,00%
REFORMA E AMPLIAGAO DA FARMACIA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO: 4050 RS 48.999,64
SERVIGOS INICIAIS R$1379,16] 0,52% 1.379,16] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA - RS 6.455,19]  2,45% 6.455,19] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACOES
SUPRAESTRUTURA RS 7.106,49|  2,70% 7.106,49] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAREDES RS 7.168,19] 2,73% 7.168,19] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA R$8.325,41| 3,16% 0,00 8.325,41] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPERMEABILIZAGAO RS 987,47] 0,38% 987,47| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS R$7.659,50] 2,91% 0,00 7.659,50] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTOS R$9.918,22| 3,77% 0,00 9.918,22| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE DE RECURSO: 040 - ASPS RS 28.940,78
REVESTIMENTOS R$9.035,07] 3,43% 0,00 3.614,03] 40,00% 5.421,04]  60,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA R$3.928,67| 1,49% 0,00 0,00 3.928,67| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACOES ELETRICAS RS 4.469,34| 1,70% 0,00 0,00 4.469,34]_100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 11.386,31] 4,33% 0,00 0,00 11.386,31| 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIGOS FINAIS R$121,41] 0,05% 0,00 0,00 121,41] 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SIMPLES R$263.04964 | 100,00% [ 23.700,92]  9,01%] 29.517,16] 11,22%] 25326,75]  9,63%] 61.671,57]  23,44%] 63.309,06]  24,07%] 38.029,27]  14,46%] 21.494,90]  8,17%|
TOTAL ACUMULADO T T 23.700,92 | 53.218,08| | 78.544,83 [ 140.216,41] | 203.52547] | 241.554,74] | 263.049,64] |
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