
ITEM VALOR (R$) %

60.655,53 12,30% 60.655,53 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106.955,45 21,68% 53.477,73 50,00% 53.477,73 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.204,95 14,84% 0,00 73.204,95 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.296,67 17,09% 0,00 0,00 84.296,67 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.762,47 27,12% 0,00 0,00 40.128,74 30,00% 93.633,73 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

34.406,40 6,98% 0,00 0,00 0,00 34.406,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SIMPLES 114.133,26 23,14% 126.682,68 25,68% 124.425,41 25,22% 128.040,13 25,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL ACUMULADO 114.133,26 240.815,93 365.241,34 493.281,47 493.281,47 493.281,47 493.281,47 493.281,47
100,00%

RUA JACINTO SCHIAVON LOURENÇON

RUA ALBA ABREU FERREIRA

RUA PERCÍLIO CUNHA

_____________________________________________
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Marcio Vieira Poersch

493.281,47R$                         

Herval, 26 de Abril de 2022

RUA VALDOMIRO FARIA
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Arq. e Urb. CAU/RS A80622-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
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RUA MARECHAL DEODORO
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RUA JOSE MARIA D'ÁVILA


