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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 18,07% 31,41% 27,52% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 11.460,32 19.920,11 17.455,27 14.583,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,07% 49,48% 77,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.460,32 31.380,43 48.835,70 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68

Parcela (%) 100,00% 31,41% 27,52% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 18,07% 49,48% 77,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.460,32 31.380,43 48.835,70 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68 63.419,68

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44 811,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13 265,13

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18 441,18

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97 4.488,97

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52 1.092,52

Parcela (%) 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11 3.591,11

Parcela (%) 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35 9.414,35

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 368,54 368,54 368,54 368,54 368,54 368,54 368,54

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.453,60 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19 10.907,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.410,11 11.410,11 11.410,11 11.410,11 11.410,11 11.410,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.164,74 4.164,74 4.164,74 4.164,74 4.164,74 4.164,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.12. PINTURA 4.143,70

1.10. PISOS 11.410,11

1.11. ABERTURAS 4.164,74

1.8. VERGAS E CONTRA VERGAS 368,54

1.9. ALVENARIAS 10.907,19

VIGAS AÉREAS 3.591,11

1.7. COBERTURA 9.414,35

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 63.419,68

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 811,44

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 265,13

1.3. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M 441,18

1.4.

REFORMA 63.419,68

VIGA DE BALDRAME 4.488,97

1.5. PILARES 1.092,52

1.6.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,22%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO CRAS

GESTOR

AMPLIAÇÃO CRAS

AMPLIAÇÃO CRAS

RUA LUIZ OSÓRIO D'ÁVILA, 253

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

fev-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,22%

PROGRAMA OBJETO

AMPLIAÇÃO CRAS

GESTOR

AMPLIAÇÃO CRAS

AMPLIAÇÃO CRAS

RUA LUIZ OSÓRIO D'ÁVILA, 253

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS

MUNICÍPIO / UF

fev-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.143,70 4.143,70 4.143,70 4.143,70 4.143,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.880,42 1.880,42 1.880,42 1.880,42 1.880,42 1.880,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.111,18 6.111,18 6.111,18 6.111,18 6.111,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.185,13 4.185,13 4.185,13 4.185,13 4.185,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 143,97 143,97 143,97 143,97 143,97

Local

Data

1.16. SERCIÇOS FINAIS 143,97

1.14.
FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL 

DIREITO
6.111,18

1.15. CERCAMENTO 4.185,13

1.12. PINTURA 4.143,70

1.13. ELETRICA 1.880,42

23 de maio de 2022

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

A80622-6

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

A80622-6

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

A80622-6

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

A80622-6

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

A80622-6

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCIO VIEIRA POERSCH

ARQUITETO E URBANISTA

A80622-6

227.476 v008   micro


