CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/So / MODALIDADE |OBJETO } ‘
AMPLIACAO CRAS
|PROPONENTE/TOMADOR |MUNICI'PIO / UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA LUIZ OSORIO D'AVILA, 253 AMPLIACAO CRAS
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|<;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘
fev-22 Sim Porto Alegre / RS AMPLIACAO CRAS 25,22%
Descricéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Parcela (%) 18,07% 31,41% 27,52% 23,00%
Parcela (R$) 11.460,32 19.920,11 17.455,27 14.583,98
Acumulado (%) 18,07% 49,48% 77,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.460,32 31.380,43 48.835,70 63.419,68
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 811,44 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 811,44
Parcela (%) 100,00%
1.2. DEMOLIGAO/REMOGAO 265,13 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 265,13
Parcela (%) 100,00%
1.3. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M 441,18 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 441,18
Parcela (%) 100,00%
1.4. VIGA DE BALDRAME 4.488,97 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.488,97
Parcela (%) 100,00%
1.5. PILARES 1.092,52 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.092,52
Parcela (%) 100,00%
1.6. VIGAS AEREAS 3.591,11 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.591,11
Parcela (%) 100,00%
1.7. COBERTURA 9.414,35 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.414,35
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.8. VERGAS E CONTRA VERGAS 368,54 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 368,54
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.9. ALVENARIAS 10.907,19 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.453,60 10.907,19
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. PISOS 11.410,11 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.410,11
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.11. ABERTURAS 4.164,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.164,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.12. PINTURA 4.143,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

27.476 vO08 micro




item Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.143,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. ELETRICA 1.880,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.880,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.14. AECANIENTE CDI?RR;?EENTO LAERAL 6.111,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.111,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.15. CERCAMENTO 4.185,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.185,13
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.16. SERCICOS FINAIS 143,97 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 143,97
Local Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH

23 de maio de 2022

Data

27.476 vO08 micro

Titulo: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU A80622-6
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