PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

OBRA: AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL CHE GUEVARA
VALOR DA OBRA: Rs 64.695,76
PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS
TEMPO DE EXECUCAO (em di
ITEM SERVICOS = — CAO (em dias) = VALOR DO ITEM
100,00% 0,00% 0,00%
1 Servicos Iniciai RS 3.164,18
ervigos Iniciais RS 3.164,18 RS 0,00 RS 0,00 ?
100,00% 0,00% 0,00%
2 Infra Estrut ’ : : RS 8.286,22
nira Estrutura RS 8.286,22 RS 0,00 RS 0,00 2
0,00% 100,00% 0,00%
3 SUPRAESTRUTURA RS 8.094,95
R$ 0,00 R$ 8.094,95 R$ 0,00 2
100,00% 0,00% 0,00%
4 PAREDES R$ 5.512,96
R$ 5.512,96 R$ 0,00 R$ 0,00 2
0,00% 0,00% 100,00%
5 ESQUADRIAS RS 4.639,68
Q R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.639,68 2
0,00% 100,00% 0,00%
6 COBERTURA R$ 9.991,72
R$ 0,00 R$ 9.991,72 R$ 0,00 2
_ 100,00% 0,00% 0,00%
7 IMPERMEABILIZACAO R$ 951,64
¢ RS 951,64 R$ 0,00 R$ 0,00 2
0,00% 80,00% 20,00%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE RS 9.473,77
R$ 0,00 R$ 7.579,02 RS 1.894,75 2
~ 0,00% 100,00% 0,00%
9 PAVIMENTAGCAO RS 4.214,51
¢ R$ 0,00 R$ 4.214,51 R$ 0,00 2
0,00% 0,00% 100,00%
10 PINTURA RS 2.821,14
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2.821,14 2
3 ) 0,00% 20,00% 80,00%
11 INSTALACOES ELETRICAS RS 2.437,39
¢ R$ 0,00 RS 487,48 RS 1.949,91 2
~ ) 0,00% 100,00% 0,00%
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.908,00
¢ R$ 0,00 R$ 1.908,00 R$ 0,00 2
50,009 0,009 50,009
13 DIVERSOS RS 1'59; 80 Rs' 0 g’o RS 1'59; 80 R$3.199,61
DESEMBOLSO SIMPLES R$ 19.514,80 RS 32.275,68 R$ 12.905,29 RS 64.695,76
ACUMULADO R$ 19.514,80 R$ 51.790,47 R$ 64.695,76
PERCENTUAL SIMPLES 30,16% 49,89% 19,95% 100,00%
ACUMULADO 30,16% 80,05% 100,00%
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