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N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;ﬁ O/ MODALIDADE |OBJETO ‘
REFORMA UBS CENTRO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS REFORMA UBS CENTRO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;I\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
jul-22 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBS CENTRO 28,82%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 16,95% 49,82% 33,23%
Parcela (R$) 26.803,32 78.803,87 52.562,56
Acumulado (%) 16,95% 66,77% 100,00%
Acumulado (R$) 26.803,32 105.607,19 158.169,75
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.289,81 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.289,81
Parcela (%) 100,00%
1.2 DEMOLICAO/REMOCAO 5.884,68 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.884,68
Parcela (%) 100,00%
1.3. ALVENARIAS 8.585,38 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.585,38
Parcela (%) 100,00%
1.4. REVESTIMENTOS 11.043,45 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 11.043,45
Parcela (%) 100,00%
1.5. ABERTURAS 78.803,87 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 78.803,87
Parcela (%) 100,00%
1.6. PINTURA 51.428,66 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 51.428,66
Parcela (%) 100,00%
1.7. SERCICOS FINAIS 1.133,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.133,90
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